



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Città Metropolitana di TORINO

198

COPIA

DETERMINAZIONE

PROVVEDIMENTO N. 42 del 03-02-2020

OGGETTO:

LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO "G. BERRUTO" PER REALIZZAZIONE NUOVI LABORATORI E LOCALI ACCESSORI - CODICE CUP H81E17000130004 - REDAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA ALLO STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7 DI TORINO - CIG Z751DAA6A2.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visti:

- la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 152 del 3/07/2017 con la quale è stato affidato allo studio associato Settanta7 sede in Torino – Corso Principe Eugenio n. 2 – P.IVA n. 10119920014 il servizio relativo ai tre livelli di progettazione e la direzione dei lavori per la ristrutturazione dell'edificio scolastico per la realizzazione di nuovi laboratori e locali accessori nonché lo studio di fattibilità tecnico-economica dei lavori di ampliamento dell'edificio scolastico "G. Berruto" sulla base dell'offerta pervenuta in data 15/03/2017 prot. n. 1624 e integrazione del 3/04/2017 prot. n. 2072;
- il disciplinare relativo all'incarico professionale esterno sottoscritto in data 12/09/2017 che regola il rapporto contrattuale tra il Comune di Baldissero Torinese e lo studio incaricato Settanta7, registrato al n. 506 di repertorio dei contratti;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 8/08/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione nuovi laboratori e locali accessori al piano seminterrato dell'edificio scolastico "G.Berruto" - CUP H81E17000130004, che prevedeva un importo complessivo di spesa pari ad € 219.925,60;
- che durante l'esecuzione dei lavori si sono manifestate alcune esigenze, in parte per migliorie e in parte per far fronte a imprevisti, che hanno reso necessario il ricorso alla redazione di una perizia di variante;

dato atto che l'incarico, a corpo, con lo studio associato Settanta7 prevedeva un compenso di € 31.213,58 oltre 4% Cnpaia e 22% Iva di cui € 2.000 oltre 4% Cnpaia e 22% Iva per valutazione previsionale di clima e impatto acustico, prestazioni che non si sono rese necessarie nell'esecuzione della progettazione;

ritenuto di compensare la redazione della variante con quanto già previsto per la valutazione previsionale di clima e impatto acustico, non eseguita;

attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla formazione del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) **di prendere atto**, con riferimento all'incarico professionale di cui al disciplinare sottoscritto in data 12/09/2017 n. 506, della modifica da apportarsi alle prestazioni professionali dando atto che la componente relativa alla valutazione previsionale di clima e impatto acustico da non più attuarsi in ragione delle scelte progettuali effettuate nel corso della stessa progettazione, viene integralmente compensata con la redazione della progettazione della variante in corso d'opera ai lavori di ampliamento edificio scolastico "G. Berruto" per la realizzazione di nuovi laboratori e locali accessori.

2) **Di trasmettere copia** della presente determina allo studio settanta7 perché ne sottoscriva copia per accettazione.

3) **Di autorizzare** l'emissione della fattura alla consegna del progetto di variante previa sottoscrizione del presente provvedimento come riportato al punto precedente.

4) **Di stabilire** che la presente determina venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

5) **Di identificare** responsabile del procedimento relativo al presente atto il sig. PALERMITI dott. Daniele.

6) La presente determinazione è immediatamente esecutiva e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI TECNICI**
F.to Dott. Daniele PALERMITI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09-03-2020

Baldissero Torinese, li 09-03-2020

**IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI**
F.to Antonella QUAGLIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Baldissero Torinese, li 09-03-2020

**IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI**
Antonella QUAGLIA



